

人・農地プランの実質化に向けた工程表

①アンケートの実施 ②地図化による現況把握 ③話し合い ④プランの取りまとめ手続き

①都道府県名	②市町村名	③基盤強化基本構想に定める担い手への集積目標	④対象地区	⑤工程											
				2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	下市町	32%	平原団地							①・②	①・②	③・④	③・④		
奈良県	下市町	32%	栃原・栃原団地							①・②	①・②	③・④	③・④		
奈良県	下市町	32%	下市団地							①・②	①・②		③・④	③・④	
奈良県	下市町	32%	新住団地							①・②	①・②		③・④	③・④	